

Møte nr.  
55

Emne:  
Styremøte

Møtetidspunkt:  
17.6.15

Møtested :  
Øvre Neskollen, felt II

Kopi til:  
Styret,

Referent:  
Magne

Møtedeltakere  
Per, Øyvind, Petter, Sjur, Irene og Magne.

Sak nr.	Notat	Ansvar	Frist
	<p><b>Økonomi:</b> Oppfølging rundt kontingent og utsendelse av purringer. En del utsendelser har kommet i retur. Det jobbes med å finne korrekte adresser for nye utsendelse.</p>		
	<p><b>Overtakelsesbefaring B4/B5 etappe II:</b> Det ble gått overtagelsesbefaring 11.6.15. Protokoll vil legges ut på våre hjemmesider.</p> <p>Styret har på flere punkter rådført seg med og støttet seg på uttalelser/svar fra relevante faginstanser i Nes kommune.</p> <p><b>Dette gjelder eksempelvis:</b> -Tekst under punktet VA; hvorvidt det er i tråd med reguleringsplan. Bekreftet ok fra kommunen. Det tillegges at NV ikke aksepterer kostnader for justering av sandfangere på NV sin eiendom etter overtagelse. NV aksepterer heller ikke terrengjusteringer på NV sin eiendom uten at dette er avklart med NV. -Krav til autovern i Skytten. Avklart, ikke krav ihht gjeldende regelverk. -Sluttasfaltering Styret ønsker at veiene som skal overtas burde ha vært sluttasfaltet etter endt utbygging. Dette lar seg ikke gjøre slik dagens avtale foreligger. Styret har tidligere utarbeidet et infoskriv til utbyggere på Neskollen. Dette skrevet er nå korrigeret og vil bli distribuert av kommunen til alle som søker om å bygge på Neskollen.</p> <p>Det er gjort avtale med utbygger om å bytte ut to sandkasser med et lekeapparat tilpasset større barn. Dette monteres, men kommer noe senere på grunn av leveringstid.</p>		

	<p>-Grensepinner blir satt opp i løpet av sommeren.</p> <p>Siste del av veilyls blir montert i september og slutt testing av lys utføres samtidig.</p>		
	<p><b>Fordrøyningsbasseng i Tellusvegen:</b> Velforeningen har fått en rekke henvendelser av beboere i Tellusveien som er misfornøyd med fordrøyningsbassenget. Dette er også en av punktene som Velforeningen har anmerket i sin overdragelsesprotokoll mot Trysilhus.. Arealet som bassenget står på er fortsatt tinglyst på Trysilhus og Velforeningen har ikke overdratt dette enda, men står for vedlikehold og daglig drift</p> <p>Velforeningen er interessert i en robust, profesjonell og langsiktig løsning som ivaretar både drenering og estetikk/ HMS. Velforeningen har rådført seg med kommunen med tanke på mulige løsninger på problemene relatert til bassenget.</p>		
	<p><b>Tilhenger:</b> Velforeningens tilhenger er igjen utsatt for hæververk og skiltene er i tillegg fjernet eller stjålet. Forholdet er anmeldt til politiet.</p>		
	<p><b>Neste styremøte 18.8.2015 kl.1800 Nes Arena</b></p>		